Bridging the Digital Divide: Data Access and Integration of Venezuelan Migrants in Colombia 2023

Equipo IPA: Juan Guillermo Bedoya, Simón Borrero, Daniela Carrillo, Jacobo Gutiérrez, Simón Rubio

Lecciones aprendidas

Asistentes: Simón Borrero, Daniela Carrillo, Jacobo Gutiérrez, Simón Rubio

Fecha: 17/01/2024

Instrucciones:
Para cada aspecto o etapa del proyecto se plantean unas preguntas guía que orientan la discusión hacia la identificación de lecciones aprendidas que puedan ser útiles para futuras etapas del proyecto u otros proyectos en la oficina.

Se sugiere que agenden una o varias reuniones con todos los integrantes del equipo y que cada uno reflexione antes de la reunión posibles respuestas a las preguntas de cada tema.

Cuando el documento esté completamente diligenciado, **por favor añadirlo a esta carpeta de acceso público de la oficina de IPA Colombia.**

Se sugiere tener la discusión en el grupo sobre si hay alguna lección en especial que debería ser compartida a la oficina mediante un medio diferente (por ejemplo en un staff meeting, por Slack o en un Nerd Friday). También pueden ser transmitidas al equipo de gestión del conocimiento (lecciones aprendidas/innovaciones metodológicas) para coordinar con ell@s cómo pueden ser divulgadas las lecciones.

Los manuales temáticos de la oficina (en construcción continua) pueden ser encontrados en esta carpeta.

Recolección de datos

- ¿Qué dinámicas del trabajo se volvieron fundamentales para el buen desarrollo de la recolección? ¿Cuáles fueron las buenas prácticas de los miembros del equipo de investigación que permitieron enfrentar los problemas?
    - División de tareas de los dos analistas. Uno de los dos se encargaba de la preparación del flujo de datos (cases, envíos), y el otro se encargaba de la programación.
    - Reuniones previas a los envíos de las encuestas. Apartar un espacio dedicado para las pruebas antes de los envíos de las encuestas.
    - Las encuestas se probaban varias veces antes de los envíos, con lo cual no surgieron problemas durante la recolección.
    - Experiencia previa en recolecciones de Whatsapp (Twilio).
- ¿Hubo falencias en el trabajo de campo? ¿Se lograron solucionar?
    - Uno de los brazos de intervención requería crear 18 grupos de Whatsapp con 30 participantes cada uno. Inicialmente, se intentaron crear grupos idénticos y uniendo a todas las personas en muy poco tiempo. Whatsapp bloqueó los celulares, como si fuera SPAM. Además, el celular que creaba los grupos de Whatsapp no estaba verificado o creado con cuenta de empresas. Esto se solucionó usando 5 celulares, creando nombres de grupos distintos, y con más tiempo entre cada grupo creado. Una vez se creaba cada grupo, unían y convertían en administrador a otro celular que no tuviera relación con la creación de los grupos, para que en caso de que bloquearan el celular que creó el grupo, estos siguieran funcionando. Los bloqueos del celular duraban un día, con lo cual fue importante también tener un buffer de tiempo entre la creación de los grupos y el inicio de la intervención. Futuras intervenciones similares deberán planear esto con cuidado.
    - En ocasiones durante la recolección, los trackers presentaban fallos y desaparecía la información que se había recibido. Al parecer la magnitud de datos era muy grande para la fórmula que se estaba usando para traer los datos, que tenía un límite. Se solucionó usando una nueva fórmula que traía los datos, y teniendo en un Sheet por aparte al tracker la información de los envíos.También, cuando los datos iban llegando al límite permitido por la fórmula de importación, se copiaban-pegaban manualmente, y se volvía a empezar la importación de datos con una fórmula nueva.
    - La fase de screenings por Whatsapp fue masiva, y se enviaron 13000 screenings desde dos consolas. Hacia el final de la recolección, Twilio comenzó a rechazar los templates una vez aprobados (probablemente porque personas lo empezaron a reportar como spam), y los envíos eran fallidos. No hubo una solución concreta a este problema porque el proyecto logró el objetivo de screenings a pesar de estos envíos fallidos.

- En términos del pago de incentivos, ¿Qué estrategias facilitaron este trabajo y qué otras estrategias se podrían haber adoptado? ¿El mecanismo de pago de incentivos funcionó bien? ¿Hubo cuellos de botella asociados a este tema?
    - En este proyecto, se hicieron recargas de internet (que en este caso era la intervención), además de incentivos. Por el lado de las recargas, hay elementos a considerar desde la planeación y la ejecución.
    - Desde la planeación, se hizo un intervention plan muy detallado en términos de a quiénes se debía hacer recargas. La periodicidad de las recargas y el monto variaba por operador, por lo cual el intervention plan fue muy valioso. Adicionalmente, a partir de la muestra, sus operadores y los costos que se habían identificado para las recargas, se hacía una estimación del monto total requerido, el cual se recargaba en Teleweb anticipadamente.
    - Desde la ejecución, un do-file de Stata identificaba las personas a las que se tenían que enviar recargas dependiendo del operador, siguiendo el intervention plan. A partir de esto se generaba una base, que se compartía al área administrativa para que solicitaran las recargas masivamente a Teleweb. Las recargas que no pasaban, luego se intentaban hacer manualmente probando diferentes operadores, y el último recurso fue llamar a las personas a confirmar su operador y que tuvieran un plan prepago. Tanto las recargas masivas como las manuales se identificaban en un tracker de la intervención.
    - Desde el punto de vista de los incentivos, se entregaron bonos sodexo de $200.000, asignados a través de rifas. La rifa se hizo a través de una aplicación *app-sorteos*, que permite publicar los resultados.
    - Sobre los bonos Sodexo, es importante presupuestar el costo administrativo de los bonos, que en total es de alrededor de 8%. Sodexo entrega los bonos en PDFs de a 8 bonos por página. Se usó un script en Python que permitía recortar los bonos de la chequera, armando paquetes de a 9 bonos, que en total sumaran los $180.000 requeridos. Esto ahorro la necesidad de dedicar tiempo exclusivamente a este trabajo.
    - El documento de referencia que envía Sodexo es más útil para el cliente (IPA), pero no para el beneficiario final. Se requiere más información de referencia para la persona que es beneficiaria final sobre cómo y dónde redimir el bono, particularmente con establecimientos por ciudades. También sería valioso enviar a las personas en el mensaje donde se les notifica que son ganadores, la información relevante sobre la redención.
- ¿Qué potenciales preguntas de aprendizaje surgieron sobre este tema que deberían ser abordadas en el futuro?
    - ¿Es posible identificar de entrada si alguien tiene un plan prepago/pospago? ¿Y cuál es el operador?

Programación de encuestas

- ¿Qué actividades relacionadas con la programación en SCTO y otros programas fueron fundamentales para el proyecto?¿Cómo fue el desarrollo de las mismas?¿Cumplieron el propósito planteado a cabalidad?
    - Desde el diseño del cuestionario, se identificaron los flujos/saltos lógicos que se debían tener en cuenta en la programación.
    - La programación de las encuestas se hizo con mucho tiempo de anticipación, que permitió realizar muchas pruebas para cada encuesta.
    - Todas las encuestas tenían un mismo flujo de verificación, que se copiaba y pegaba entre encuestas, ahorrando tiempo de programación. Además, para encuestas a través de Whatsapp, consideramos valioso que en cada encuesta se haga la verificación, y no solo en la primera.
    - El flujo de verificación se hizo solicitando únicamente mes y año. Esto hacía que el proceso de verificación fuera más fácil y confiable para las personas, más fácil en términos de programación, y se pidieron menos datos personales al DNP. En comparación con hacer una flujo de verificación con documento de identidad, esto es más confiable y fácil para las personas, particularmente venezolanos, que tienen dificultad aprendiendo sus números de identificación en Colombia.
- ¿Hubo limitaciones que impidieron que se realizaran mejor?
    - Los cambios que surgieran tenían que hacerse en las dos consolas de Twilio. Esto se solucionó teniendo acceso al código JSON de Twilio, lo cual permitía copiar y pegar el código ajustado en la siguiente consola.
- ¿Qué otros comentarios o aprendizajes adquirimos respecto a la programación?
    - Sobre las opciones de respuesta, en encuestas por Whatsapp es fundamental programar el cuestionario para que sean preguntas de respuesta única.
    - Se intentó que las opciones de respuesta fueran cortas, para que no ocuparan más del espacio de una página de Whatsapp, evitando que las personas tuvieran que usar la opción “Ver más”. Consideramos que tener que usar esta opción puede incentivar que las personas no respondan la pregunta a conciencia.
- ¿Hubo algún desarrollo por parte del equipo en temas de programación que pueda ser replicable para otros proyectos?
    - Se logró medir los tiempos de la encuesta en diferentes secciones, usando *checkpoints* en diferentes puntos de la encuesta. Esto se usó como proxy de calidad de las respuestas. La medición de tiempos por preguntas o secciones no es práctica estándar en Twilio, pero en este proyecto la consideramos valiosa.
    - Se incorporaron reminders dentro de la misma programación de la encuesta, cuando la persona dejaba de responder durante X tiempo. Usualmente los reminders se envían de manera independiente a la encuesta.
- ¿Se utilizaron plataformas diferentes a SurveyCTO para recolectar datos y comunicarse con los participantes? ¿Cómo fue el desarrollo de las mismas?

        - Toda la recolección y los aprendizajes anteriores son sobre las recolecciones que se hicieron por Whatsapp (Twilio).
- ¿Qué potenciales preguntas de aprendizaje surgieron sobre este tema que deberían ser abordadas en el futuro?
    - En un futuro, ¿será posible programar encuestas de Twilio como listas desplegables que selecciona la persona? ¿Esto funciona para todas las versiones de Whatsapp y celulares?

Control de calidad de datos

- ¿Se implementaron y programaron todos los chequeos de calidad? ¿Si no fue así, qué herramientas se utilizaron para verificar la calidad de los datos?
    - Se programaron unos quality checks que intentan emular los chequeos de calidad que se hacen a través del DMS 4.0, a través de do-files replicables que se pueden correr a diario. Los resultados de estos chequeos de calidad se exportan automáticamente a un Excel que resumen los resultados y muestra las principales alertas.
- ¿Qué adaptaciones relevantes hicieron de los instrumentos de IPA para hacer control de calidad (HFCs, BCs, SCs)?
    - Estos chequeos eran de: duplicados, logic (flujos), respuestas de omitir/NS/NR, tiempo de las respuestas, atrición, balance entre grupos de tratamiento.
- ¿Qué tipos de control de calidad no están cubiertos por los instrumentos estándar de IPA?
    - Anteriormente no se contaba con chequeos de calidad de datos para recolecciones por Whatsapp.
- ¿Qué potenciales preguntas de aprendizaje surgieron sobre este tema que deberían ser abordadas en el futuro?
    - Se puede tomar de base lo que se programó para este proyecto para formalizar unos HFC para recolecciones en Twilio. Pendiente conversar con GRDS.

Limpieza y análisis de datos

- ¿Qué tips para garantizar la replicabilidad de la limpieza y análisis podemos aportar?
    - Master do-file: limpieza de distintas etapas y pegue de bases limpias, para producir bases finales que se comparten como entregables.
    - Limpieza previa realizada para los quality checks, permitió ahorrar tiempo en la fase de limpieza de datos. Es importante que esta limpieza previa sea replicable.
    - Establecer cómo se utilizarán las variables categóricas de escalas y hacer una limpieza previa que constate las decisiones sobre utilización (agrupaciones entre categorías, uso como variables continuas, uso como dummies, etc). Dejar esto explícitamente en los do-files de limpieza.
- ¿Cómo podemos comunicar al equipo de programación mejores prácticas que faciliten la posterior limpieza de los datos? (e.g. programar la variable X de X manera para disminuir el tiempo de limpieza)

        - Desde el desarrollo del cuestionario, en variables de escala, mantener la consistencia conceptual de lo que significa avanzar en dicha escala. (i.e. escalas de polarización: aumentar en la escala significa opiniones más negativas, pero en otras variables significa opiniones más positivas), e idealmente mantener las mismas escalas entre diferentes preguntas.
        - Desde el desarrollo del cuestionario, ser más estratégico en las preguntas abiertas que se incluyen (ie las preguntas de otro_cual). Esto aumenta el tiempo de respuesta de la encuesta para el participante, pero también es muy exigente en términos de limpieza si se quiere aprovechar esa información.
- ¿Qué herramientas para la generación de resultados y producción de reportes eficientes podemos aportar? (e.g. gráficos, tabulados, etc)
    - Para producción masiva de tablas, el ajuste manual de los formatos puede ser engorroso. LaTex permite hacer del proceso más automático en la medida en que las tablas mantengan formatos similares entre sí, pues la configuración de una tabla es replicable a las otras.
- ¿Qué potenciales preguntas de aprendizaje surgieron sobre este tema que deberían ser abordadas en el futuro?
    - En muchos casos, los proyectos tienen mayores requerimientos de análisis de texto. Considerar compartir herramientas o capacitar en el análisis de texto a partir de Stata.

Difusión de resultados

- ¿Los resultados (parciales o finales) del proyecto han sido difundidos de alguna manera? ¿Cuál ha sido el rol de IPA?
    - IPA realizó un desayuno de compartir evidencia, liderado por la policy manager, donde se compartió evidencia de tres proyectos relacionados con comunicación con migrantes, incluyendo a este. Al espacio asistieron actores relevantes de Gobierno y otros implementadores.
- ¿A qué público está dirigida la socialización de los resultados del proyecto?
    - Gobierno (DNP, Ministerio de Educación, Cancillería) e implementadores como Integra-USAID y Oportunidades sin Fronteras.
- ¿Cuáles son los resultados que le interesan a nuestros socios y cuales son las mejores herramientas para presentarlos?
    - Se presentaron resultados preliminares sobre herramientas de comunicación alternativas para compartir información útil y verídica con migrantes, reduciendo la información falsa y mejorando su acceso a programas sociales. Para esto, los grupos de Whatsapp moderados mostraron buenos resultados. Para compartir estos resultados, sería ideal tener espacios multilaterales, como el espacio que se tuvo, pero también bilaterales con cada uno de los actores relevantes.

Gerencia del proyecto

- ¿Cómo fue la distribución de tareas del equipo?¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la misma?
    - La distribución de tareas entre los dos analistas era bastante clara, y en buena medida fue priorizada por ellos mismos, según sus intereses y fortalezas.
    - A partir de esta distribución de tareas, los analistas estaban muy apropiados de los resultados de su trabajo, lo cual les permitió presentarlo tanto al resto del equipo como a los PIs, favoreciendo su desarrollo profesional.
    - Tener un Intervention plan claro permitió tener claridad sobre cuáles eran las tareas a desarrollar sobre la intervención en todo el desarrollo del proyecto. Esto también permitió prever la carga de trabajo de los miembros del equipo, y tener claridad sobre los entregables del proyecto.
- ¿Cómo fue la comunicación entre los miembros del equipo, incluyendo a los PIs? ¿Hubo coordinación entre las diferentes tareas?
    - Llevar los checkins con PIs con presentaciones, y no sólo con archivos de notas, ayuda mucho a llevar los checkins, centrar la atención a los temas que se quieren discutir, y además demuestra gran organización y preparación del equipo de research de cara a los PIs.
- ¿Qué aspectos del proyecto dificultaron o facilitaron la tarea de coordinación?
    - La comunicación con los PIs se daba principalmente por correo, pero siempre tenían muy claras las fechas de cuándo el equipo de research necesitaba insumos de ellos, y ellos cumplieron con esas fechas.
- ¿El MyRA se estuvo actualizando a tiempo?¿Es una herramienta útil?¿Cumplimos con todos los Minimum Must Dos?
    - El MyRA ayuda a asegurar que en la fase de planeación y ejecución no se salten ninguno de los MMDs, pero en el día a día es mucho más intuitivo y completo usar cronogramas propios desarrollados por el equipo de research y no basta con sólo usar el MyRA.
- ¿Se brindó retroalimentación oportuna entre todos los miembros del equipo para mejorar la operación del proyecto?¿Existen sugerencias para algún miembro del equipo con el fin de mejorar o resaltar buenas prácticas de comunicación, trabajo en equipo, proactividad y productividad?
    - Tener varias sesiones de retroalimentación durante el proyecto, y no sólo al final. A esto sumarle una sesión inicial de alineación de expectativas y goal-setting.

Relacionamiento con socios

- ¿Estuvimos alineados desde el inicio con nuestros socios respecto a las expectativas del proyecto y los resultados que este pudiese arrojar? ¿Qué funcionó o cómo pudimos alinearnos mejor?
    - Los PIs quedaron muy satisfechos con el trabajo, los entregables y la organización de IPA. En varios espacios mencionaron estar positivamente sorprendidos con el trabajo de IPA.

- ¿Los entregables que generamos respondieron a las expectativas acordadas con los socios y la calidad de IPA?¿qué podemos resaltar y qué pudimos hacer mejor?
    - En uno de los brazos de intervención el equipo de IPA, propositivamente, buscó generar mayor valor agregado a la intervención por grupos de Whatsapp, realizando un trabajo cualitativo. Este valor agregado fue gratamente recibido por los PIs.
    - Sobre este trabajo, los PIs tuvieron algunas expectativas de análisis que quisieran intentar a partir de los grupos, que no era posible hacer con los recursos disponibles en IPA. Sin embargo, se lograron alienar las expectativas de lo que se podía entregar.
- ¿Cómo nos fue con la construcción del web summary /policy brief/one pager?¿Los canales para diseminar estas herramientas fueron utilizados y los adecuados?
    - A partir de este proyecto se están construyendo dos policy briefs, uno específico a la intervención por grupos de Whatsapp, y otro generando una narrativa sobre temas de comunicación con migrantes.
- ¿Existen oportunidades para que el proyecto tenga mayores impactos en términos de política que debamos/debimos aprovechar mejor?
    - Si bien se hizo una diseminación de resultados con varios actores relevantes, se podría ser más proactivo promoviendo acciones de política pública a partir de los resultados del proyecto.
- ¿Qué potenciales preguntas de aprendizaje surgieron sobre este tema que deberían ser abordadas en el futuro?
    - ¿Cómo lograr que el socio desde la política pública, en este caso el DNP, tenga un rol más activo en el proyecto y el aprovechamiento de los resultados? Esto más allá de sólo entregarnos los insumos necesarios para llevar a cabo el proyecto.