[Sisbén]

IPA team:
Laura Vargas – Gerente de Investigación
Evelin Mamani – Asociada de Investigación
Daniela Carrillo – Analista de Investigación
Simón Rubio – Analista de Investigación

Lecciones aprendidas

Asistentes: Integrantes que discutieron y redactaron el documento (idealmente todo el equipo de investigación y coordinación de campo)

Fecha: 25 de enero de 2023

Instrucciones:
Para cada aspecto o etapa del proyecto se plantean unas preguntas guía que orientan la discusión hacia la identificación de lecciones aprendidas que puedan ser útiles para futuras etapas del proyecto u otros proyectos en la oficina.

Se sugiere que agenden una o varias reuniones con todos los integrantes del equipo y que cada uno reflexione antes de la reunión posibles respuestas a las preguntas de cada tema.

Cuando el documento esté completamente diligenciado, **por favor añadirlo a esta carpeta de acceso público de la oficina de IPA Colombia.**

Se sugiere tener la discusión en el grupo sobre si hay alguna lección en especial que debería ser compartida a la oficina mediante un medio diferente (por ejemplo en un staff meeting,

por Slack o en un Nerd Friday). También pueden ser transmitidas a l@s líderes temáticos[1] en la oficina de cada tema para coordinar con ell@s cómo pueden ser divulgadas las lecciones.

Los manuales temáticos de la oficina (en construcción continua) pueden ser encontrados en esta carpeta.

Recolección de datos (por WhatsApp)

- ¿Qué dinámicas del trabajo se volvieron fundamentales para el buen desarrollo del trabajo de campo? ¿Cuáles fueron las buenas prácticas de los miembros del equipo (de campo y de investigación) que permitieron enfrentar los problemas?
    - Una buena práctica fue que todos los miembros del equipo tenían una noción general sobre la recolección de datos por Twilio. Esto permitió identificar errores y limitaciones del proceso de recolección a lo largo del proyecto.
    - Las reuniones grupales que se tuvieron justo antes de hacer los envíos oficiales de encuestas fueron útiles para hacer cambios relevantes oportunamente de cara a la recolección. Por ejemplo, se pudieron encontrar loops infinitos que no dejaban avanzar en la encuesta a los participantes. Encontrar este tipo de errores es fundamental sabiendo que la encuesta es auto diligenciada y por lo tanto el encuestado no tendrá a nadie a quien hacer preguntar en el caso de que surja un problema o duda.
    - Todos los miembros del equipo técnico están capacitados para disparar los envíos por WhatsApp, lo que facilitó la realización de envíos sin grandes demoras en casos donde alguno presentara fallas técnicas.
    - Para publicar los datos recolectados de Twilio, se crearon pestañas únicas en GSheets por etapa de recolección, de manera que el seguimiento a la recepción de datos de cada etapa pudo ser más organizado. Esto también permitió evitar problemas con el volúmen de solicitudes de publicación de datos a la API de Google al momento de ser publicados.

[1] Coordinación Lecciones Aprendidas: Laura Vargas y Daniela López
Recolección de datos: Viviana Delgadillo y Mery Galindo
Programación de encuestas y control de calidad de datos: Pablo Ramos
Limpieza, análisis de datos y difusión de resultados: Alejandra Rivera y Abraham Farfán
Gerencia de proyectos y relacionamiento con socios: Nicolás Romero y Manuel Bustamante

- ¿Hubo falencias en el trabajo de campo? ¿Se lograron solucionar?
    - En varias ocasiones los datos provenientes de los envíos no se publicaron en los trackers. Esto pasaba por alguna de las siguientes razones:
        - Envíos para más de 1000 cases por día desde una misma consola.
            - La solución fue dividir los envíos por olas o grupos (cada uno disparado en un día distinto) de no más de 1000 cases.
        - Una hoja de GSheets con gran volumen de observaciones.
            - La solución, mencionada en el inciso anterior, fue desagregar la recolección de datos en varias pestañas de GSheets para reducir el volumen total de datos almacenados en cada una.
        - Envíos o encuestas que "cerraban" al mismo tiempo. Esto hacía que los datos asociados a ellos trataran de llegar todos al mismo tiempo a la pestaña de GSheets. Generalmente esto sucedía con envíos en los que no se esperaban respuestas por parte de los participantes, o cuando los tiempos de break de envíos entre batches del disparador de Twilio eran muy cortos.
            - Para el primer caso, la solución fue incluir dentro del flujo widgets que esperaran respuestas para que los envíos se fueran cerrando a medida que los participantes interactúan, cada uno a su tiempo.
            - La solución al segundo caso fue aumentar los segundos de break entre batches para que la consola no se sobrecargara.
        - Fallos espontáneos de Twilio y Google. En algunos casos, los datos no se publicaron por fallos relacionados con Twilio al contactar la URL de las funciones de publicación o por la API de Google al hacer las solicitudes de publicación de datos.
            - Dado que fueron fallos espontáneos y por fuera del alcance del equipo de investigación, no hubo a priori una solución generalizable para prevenir dichos fallos.
            - Sin embargo, cuando los datos sin publicar fueron pocos (como suele ser el caso en el escenario de fallos

espontáneos) los datos son recuperables directamente de los logs de Twilio. Es importante mencionar que la recuperación de los logs es de carácter manual y puede ser costosa en términos de tiempo, por lo que en los casos en que la pérdida de datos fue pequeña no se hizo la recuperación de los mismos.

    - La solución para recuperar los datos no publicados en los trackers, en particular cuando correspondían a encuestas o preguntas/variables de interés para el estudio y su monitoreo/implementación, fue realizar "raspados de olla". En estos últimos se volvía a realizar el envío para que los participantes pudieran responder por segunda vez.
- En términos de temas administrativos, ¿Qué estrategias facilitaron el trabajo de campo? ¿Qué temas particulares podríamos haber hecho mejor?
    - La realización de cronogramas para los envíos por Twilio tanto de fase 1 como para fase 2 permitían a los miembros del equipo tener muy claros los tiempos de lanzamiento de cada etapa de recolección y el uso de la consola.
    - En todos los cronogramas se incluyeron potenciales actividades adicionales como los "raspados de olla", por la naturaleza de la recolección, y finalmente incluirlos fue vital para mantener al día las actividades pues en la mayoría de casos se llevaron a cabo.
- En términos del pago de incentivos, ¿Qué estrategias facilitaron este trabajo y qué otras estrategias se podrían haber adoptado? ¿El mecanismo de pago de incentivos funcionó bien? ¿Hubo cuellos de botella asociados a este tema?
    - Una estrategia que facilitó el trabajo fue el apoyo de personal administrativo/logístico por fuera del equipo técnico en la realización de envíos de bonos y comunicación con participantes. Es decir, en el proyecto se contrató los servicios por día de una persona que nos ayudó a organizar los bonos (incentivo) y de hacer las comunicaciones respectivas a los ganadores. Se hizo esto dada la alta carga de trabajo para el equipo de IPA del proyecto y las características de la tarea en específica.
    - La herramienta de seguimiento y control de incentivos fue fundamental para el monitoreo del apoyo del personal administrativo/logístico. También hacía muy fácil ubicar a los

participantes en las bases de datos cuando nos contactaban por correo para temas relacionados con incentivos.

- Asociada al tema de comunicación de pago de incentivos (vital en nuestro estudio y en nuestra población objetivo), una limitación fue el uso de la consola. Los pagos se realizaban a tiempo, pero la mayoría de los participantes no se enteraban porque había que esperar a que la etapa de recolección en curso terminara ya sí enviar usando esa consola las notificaciones de rifas.
- El mecanismo de pago de incentivos a través de bonos Sodexo funcionó bien. Al principio del estudio, algunos participantes ganadores mostraron su inconformidad a través del correo electrónico por no tener acceso a comercios con convenio Sodexo por vivir en municipios muy pequeños. Sin embargo, se tomó la decisión de ofrecer a ganadores de estos municipios el incentivo por otros medios, como ser transferencias por Efecty, y se mostraron muy satisfechos.
- En cuanto a la comunicación del esquema de incentivos, a pesar de muchos ajustes de wording a los consentimientos de las encuestas, se pudo evidenciar que muchos participantes no lo entendieron la naturaleza de la "rifa" del incentivo. Varios participantes expresaron su descontento porque nunca obetenían los bonos y se cree que esto puede explicar la atrición por desmotivación.
- Dada la naturaleza de la población objetivo del estudio, las medidas que pudieron tomarse respecto al mecanismo de pagos fueron gracias a la comunicación telefónica o vía WhatsApp con los participantes (especialmente con líderes) y no gracias a los canales de contacto institucionales habilitados para la recepción de consultas y solicitudes, como el correo electrónico.

Programación de encuestas

- ¿Qué actividades relacionadas con la programación en SCTO y otros programas fueron fundamentales para el proyecto?¿Cómo fue el desarrollo de las mismas?¿Cumplieron el propósito planteado a cabalidad?
    - En Twilio, creamos variables que recolectan metadatos sobre el estado general de cada encuesta (i.e. si el envió falló, si la encuesta se ignoró, si se sobrepasó el límite de errores para responder el consentimiento, etc). Estas variables son fundamentales para hacer seguimiento a las

encuestas en los trackers e identificar errores potenciales en la programación de las encuestas.
    - La programación siempre estuvo acompañada de pruebas regulares de los flujos que se llevaban a cabo desde día antes del envío oficial hasta instantes previos al envío. Fue fundamental realizar pruebas por templates con números que nunca hubieran interactuado con el Bot de nuestra consola, de tal manera que garantizamos la recepción de mensajes por parte de personas distintas al equipo de investigación. Algunas variables de metadatos como los envíos fallidos fueron probadas haciendo envíos a números que, a priori, sabíamos que eran inexistentes.
    - En las pruebas de la programación fue fundamental asignar roles, al interior del equipo, de tal manera que se recorrieran la mayor cantidad de caminos lógicos que el flujo o encuesta podían tomar. A su vez, fue fundamental probar que los contadores que determinaban el límite de errores de diligenciamiento permitidos por pregunta funcionaran apropiadamente para que la encuesta no entrara en ciclos infinitos. Siguiendo la misma línea, probar las opciones de respuesta validadas por los filtros de Twilio fue fundamental para asegurar la recepción de datos correctos.
    - En la fase 1 del estudio, se programaron dos encuestas cortas tipo quiz por SCTO. Al ser encuestas autodiligenciadas, fue necesario crear links únicos y de un sólo "llenado" para facilitar las decisiones de limpieza en cuanto a duplicados.
- ¿Hubo limitaciones que impidieron que se realizaran mejor?
    - El tiempo de programación de las encuestas puede ser demasiado largo y hacer modificaciones que en principio pueden parecer menores llega a ser una limitación importante.
    - En varios casos, Twilio indicó que los cambios de las encuestas se habían guardado, pero al momento de hacer el envío aparecían sin guardar. A día de hoy el equipo de Twilio sigue revisando el problema, pero en un par de ocasiones dicho error ocasionó el envío de encuestas desactualizadas, que requirieron un "raspado de olla" que movió el cronograma. Por lo tanto se aconseja siempre probar que los cambios estén funcionando antes de realizar el envío final.

    - Además, si el cronograma de envíos es muy ajustado como el de este proyecto, cualquier tipo de ajuste que haya que realizar puede mover la recepción de datos lo suficiente como para desajustar todo el cronograma de uso de la consola. Entonces, para proyectos ajustados en tiempo, se sugiere tener una consola backup disponible.
- ¿Qué otros comentarios o aprendizajes adquirimos respecto a la programación?
    - Las variables con metadatos sólo funcionan si se generan después de un mensaje del tipo "Send Message and Wait for reply" y no con mensajes del tipo "Send Message". En los casos en que solo quieran enviarse mensajes sin respuesta, pero sea deseable recuperar los metadatos, se sugiere incluir un mensaje con respuesta y dejar un tiempo muy corto para la misma.
- ¿Hubo algún desarrollo por parte del equipo en temas de programación que pueda ser replicable para otros proyectos?
    - Aunque la replicabilidad en Twilio es difícil, por la dificultad de migrar flujos y adaptarlos a nuevas funciones, el equipo desarrolló una encuesta similar a un menú de atención al cliente desde el cual los participantes podían solucionar dudas básicas y recibir información de contacto para consultas más avanzadas.
    - Para la Fase 2 del estudio, se desarrolló un canal de recepción de referidos a partir de códigos únicos otorgados a los participantes. Este menú de recepción de referidos puede ser útil para otros estudios relacionados con la construcción de redes, aunque también podría utilizarse para el muestreo de bola de nieve.
- ¿El proceso de revisión de la calidad de la programación fue eficiente y efectivo?¿Qué funcionó y qué no?
    - En varias ocasiones hubo inconvenientes asociados a la realización de prueba de programación. Dado que las pruebas incluían a todo el equipo técnico, algunos imprevistos que pudieran surgir limitaban el tiempo que los integrantes podían invertir en otras tareas. Entonces, se sugiere, ir regulando el número de personas del equipo dentro de las pruebas de programación de acuerdo a necesidad de participantes mostrada en el pasado
    - Una práctica efectiva es que la persona encargada de la programación incluyera en sus tareas un pre-testeo individual, de tal manera que al llegar al punto de pruebas al interior del equipo el margen de errores

de la encuesta fuera mínimo y se perdiera la menor cantidad de tiempo.
        - Una sugerencia adicional al respecto, que no alcanzó a llevarse a cabo, es realizar no solo un cronograma de envíos sino uno de pruebas, de tal manera que las personas implicadas en el testeo puedan agendar sus actividades y no verlas interrumpidas por los envíos de Twilio.
- ¿Se utilizaron plataformas diferentes a SurveyCTO para recolectar datos y comunicarse con los participantes? ¿Cómo fue el desarrollo de las mismas?
    - La recolección de datos se realizó principalmente por Twilio. La consola desde la que se realizó la recolección se había utilizado previamente para realizar encuestas de recuperación e intervenciones, por lo que ya estaba configurada y habilitada para el envío de mensajes al momento de utilizarla.
    - Para la recolección de métricas de la intervención, se acudió a la plataforma de video proporcionada por Gaston Cleiman. Esta plataforma también se había utilizado en el proyecto de ETPV y su desarrollo se dio por cuenta de Cleiman.
- ¿Qué potenciales preguntas de aprendizaje surgieron sobre este tema que deberían ser abordadas en el futuro?

Control de calidad de datos

- ¿Qué instrumentos de control de calidad diferentes a los estándar de IPA usaron?
    - Dado que la recolección de datos se hizo por WhatsApp, los instrumentos de control de calidad de datos estándar como el template de los HFCs no se aplicaron para este estudio. Una manera de monitorear la recepción de datos y la consistencia de los mismos fue crear, en la programación de encuestas en Twilio, variables de metadatos que nos permitieran hacer seguimiento en tiempo real al estado de cada encuesta y corroborar la consistencia de dicho estado con los datos que se iban recibiendo en simultáneo. En la sección de programación de encuestas se encuentran más detalles al respecto.
    - Por la dificultad de implementar estrategias formales de control de calidad de datos de Twilio, el equipo realizó un análisis manual de posibles preguntas que pudiesen estar llevando a la recolección de datos de mala calidad como fechas de nacimiento, documentos, números de teléfono, etc. De esa manera, se pudo ajustar el wording

de las preguntas y los constraints del flujo de Twilio para asegurar la recepción de datos de calidad para el estudio.

- ¿Qué potenciales preguntas de aprendizaje surgieron sobre este tema que deberían ser abordadas en el futuro?
    - Diseñar alguna estrategia institucionalizada para el control de calidad de datos recolectados de Twilio.

Limpieza y análisis de datos

- ¿Qué tips para garantizar la replicabilidad de la limpieza y análisis podemos aportar?
    - Para la limpieza de la fase 2 del estudio, se creó un "master do" que corriera los do files individuales de limpieza de cada etapa de recolección para cada generación. Adicionalmente, se creó un do file que hiciera los pegues de las bases limpias de cada etapa de recolección para cada generación.
- ¿Cómo podemos comunicar al equipo de programación mejores prácticas que faciliten la posterior limpieza de los datos? (e.g. programar la variable X de X manera para disminuir el tiempo de limpieza)
    - Hacer un cronograma de actividades de limpieza de datos tanto de fase 1 como de fase 2 fue muy importante para definir tiempos y responsables de cada base limpia.
        - En estos cronogramas se mapeaban crosschecks de tal manera que cada do file programado y base limpia tuviera una segunda revisión por un "ojo fresco" . De estos crosschecks también surgían comentarios o sugerencias para futuras programaciones y se verificaba la replicabilidad.
    - Generar codebooks para cada base ayudaba a que la revisión de los labels de variables y valores así como de la recodificación de los missings fuera un poco más rápida.
- ¿Qué herramientas para la generación de resultados y producción de reportes eficientes podemos aportar? (e.g. gráficos, tabulados, etc)
- ¿Se implementó alguna metodología innovadora durante el análisis, o algún reto que valga la pena compartir con el equipo?¿Pudimos haber utilizado mejores metodologías?
    - Para la fase 2 del estudio, el equipo realizó un análisis de redes en R Studio. Para dicho análisis hubo dos retos particulares:
        1. La producción de datos que vinculen a los individuos de la red y que además proporcionen atributos de cada uno, como

variables sociodemográficas y otras preguntas recuperadas en las encuestas realizadas. Dadas las múltiples fuentes de datos y la estructura tridimensional de la red (tres generaciones consecutivas con enlaces no-únicos entre sí) la construcción de estas bases en Stata representó un reto de programación y entendimiento de los datos que las limpiezas y análisis normales no suelen imponer.

2. La producción de gráficas en R Studio a partir de los datos producidos en Stata. Dicha programación implicó el reto de aprender sobre el manejo de redes y mapas en R y la intersección entre ambos análisis para poder visualizar la distribución geográfica de las redes.

   Gran parte del aprendizaje sobre ambos tipos de análisis y los avances sobre personalización y visualización de gráficas y mapas se realizó con la ayuda constante de ChatGPT. Esta plataforma proporcionó un acompañamiento muy completo y entendible y ahorró una gran cantidad de tiempo, en comparación con el proceso natural de buscar en blogs como Stack Overflow.

- ¿Qué potenciales preguntas de aprendizaje surgieron sobre este tema que deberían ser abordadas en el futuro?

Difusión de resultados

- ¿Los resultados (parciales o finales) del proyecto han sido difundidos de alguna manera? ¿Cuál ha sido el rol de IPA?
    - Al momento de la escritura de las lecciones aprendidas, se está en el mapeo de las instituciones a las que les serían útiles los resultados del estudio. Además, también nos encontramos en el listado de los resultados de interés para estas instituciones.
    - También, después de charlas con personal del DNP y con la Manager de Policy, se prevé que la fase 2 de estudio, Análisis de Redes y Transmisión de la Información, será la de mayor interés en términos de Policy. Esto en especial ante los resultados preliminares de no efecto de la intervención del RCT.
- ¿A qué público está dirigida la socialización de los resultados del proyecto?

    - En el Plan de Incidencia, se mapearon a los siguientes estratos del público que tendrían interés en los resultados del estudio: entidades de gobierno, entidades de cooperación, entidades privadas (por ejemplo, las de inclusión financiera) y el cuerpo de la evidencia.
- ¿Cuáles son los resultados que le interesan a nuestros socios y cuales son las mejores herramientas para presentarlos?
    - Dado que parece no haber efecto de la intervención del RCT sobre la solicitud de la encuesta Sisbén, se piensa que los resultados del mapeo de redes y transmisión de información serán los de mayor utilidad para socios como el DNP. De manera más específica, responder a si hubo en realidad transmisión de información horizontal, a si esta información compartida habría modificado el conocimiento sobre el sisbén y la motivación a solicitar la encuesta. También, qué características tienen los líderes, aquellos quienes más referidos habrian logrado, y dónde se encuentran ellos.
    - Con respecto al RCT, la comparación de los costos de envío de información a través de WhatsApp Vs. SMS, el CEA, se prevé que también sea de interés para instituciones gubernamentales, de cooperación internacional y otras que estén evaluando compartir información por una de estas dos vías
- ¿Se realizó un documento con conclusiones para un público diferente a los socios? ¿Cómo se hizo?
    - No, hasta el momento de la escritura de estas lecciones aprendidas. No obstante, esta tarea se llevará a cabo a manos del equipo de Policy de la oficina de IPA Colombia.
- ¿Se implementó alguna metodología innovadora para la difusión de resultados?¿Pudimos haber utilizado mejores metodologías?
    - No, todavía
- ¿Qué potenciales preguntas de aprendizaje surgieron sobre este tema que deberían ser abordadas en el futuro?
    - ¿Cómo comunicarles a los socios, en especial, gubernamentales las características de una investigación académica. Es decir, que este tipo de investigaciones involucran incertidumbre que se podría materializar en tiempos de la investigación más extendidos y/o cambios en el diseño del estudio. Esto es importante para mantener el interés y la motivación del socio en el estudio.

Gerencia del proyecto

- ¿Cómo fue la distribución de tareas del equipo?¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la misma?
    - Este es un proyecto cuya intervención y toma de datos se realizó en un periodo corto, en comparación con otros proyectos. Por ejemplo, todo el mapeo de redes se dió en solo dos meses en los que se enviaron 3 encuestas baseline, 2 encuestas semillas y 2 encuestas endline. Por esta característica, se vio más eficiente una especialización del trabajo. Entonces, en el ámbito operativo, se distribuyeron las tareas por áreas macro de la siguiente manera:
        - Un analista estuvo a cargo de preparación de bases y análisis usando Stata
        - El otro estuvo de cargo del manejo de Twilio y MasivApp y, en la segunda parte lideró el análisis de redes usando R, esto teniendo siempre el apoyo del otro analista y del equipo en general
    - Con respecto a los beneficios para el personal, el analista asignado a Stata pudo afianzar sus conocimientos en el software. Por otro lado, el analista a cargo de Twilio, y R que ya tenía sus conocimientos afianzados en Stata pudo conocer y afianzar la programación en Twilio y también, pudo tener experiencia en el manejo de R.
    - Hubo tiempos de alta carga laboral y/o la necesidad de realizar actividades en tiempos fuera del horario laboral. Respetando el tiempo del personal, se repusieron los tiempos extra trabajados a través de horas o días libres. Para llevar un conteo del tiempo extra trabajado, se generó un cronograma que incluía el tipo de tarea que se realizó, el tiempo y fecha en que se realizó y la fecha del compensatorio.
    - Finalmente, identificamos un espacio de mejora en el mapeo inicial de las tareas. Hubo tareas, más que en otros proyectos, que no fueron mapeadas en un inicio, produciendo picos de trabajo al personal. Si bien el trabajo, especialmente de fase 2 fue exploratorio, por lo tanto, difícil de ser mapeado por completo, hubo espacio de mejora en el mapeo de las tareas. Esto pudo haberse mejorado a través de conocer las tareas macro de las cuales IPA se iba a hacer cargo.
- ¿Cómo fue la comunicación entre los miembros del equipo, incluyendo a los PIs? ¿Hubo coordinación entre las diferentes tareas?
    - Dada la característica del tiempo corto de intervención del proyecto, además de la característica exploratoria de la fase 2 del estudio, la comunicación

interna y externa fue clave. En términos de la comunicación interna, esta fue fluida y se dió en reuniones fijas y en horarios extra, de acuerdo a necesidad. En términos de comunicación con los PIs, esta también fue fluida y se dió a través de reuniones de check-in semanales y correos electrónicos de actualización y resolución de dudas. Los correos electrónicos se dieron de acuerdo a necesidad teniendo un pico en los días de intervención en fase 1 y en los días de envío de mensajes/encuestas en fase 2.

- ¿Qué canales de comunicación se utilizaron en el equipo y con los PIs?
    - De manera interna, con el equipo de IPA, se utilizaron reuniones online, reuniones presenciales y mensajes por Slack.
    - De manera externa, con los PIs, se utilizaron reuniones semanales de check-in online y correos electrónicos.
    - También, se tuvo reuniones con el DNP en distintos momentos del estudio pero con mayor frecuencia en la etapa del diseño. Estas reuniones se llevaron adelante a distancia usando alguna plataforma de comunicación como Google Meet. También, se intercambiaron varios correos con el DNP, en su mayoría estos correos fueron para llevar adelante las tareas acordadas como es el caso los cruces de información.
- ¿Qué aspectos del proyecto dificultaron o facilitaron la tarea de coordinación?
    - Dificultó la tarea de coordinación el no conocer la extensión de las tareas de las cuales IPA se iba a hacer cargo. Como se dijo en párrafos anteriores, el detallar de manera exhaustiva las tareas del estudio era imposible debido a la característica exploratoria de la fase 2 del estudio. No obstante, una definición inicial macro de las tareas podría haber ayudado a marcar mejor los tiempos y la distribución de tareas.
    - También, hubo un periodo del proyecto en el que se tuvieron que realizar tareas de análisis de datos antes y/o durante la etapa de limpieza de datos. Esto produjo subidas de carga laboral y/o repetición del trabajo. Si bien, algunos de estos análisis eran necesarios para tomar las siguientes decisiones y/o asegurar la calidad de los datos, otros no eran tan necesarios y podrían haberse eliminado o haber esperado hasta que los datos estén limpios para proceder al análisis. Ahora bien, en un proyecto cuya metodología de recolección de datos permite usar el Data Management System de IPA, estos análisis ya están mapeados de manera inicial y ya se tiene un template para ello. Entonces, para el caso de recolección a través de WhatsApp, se sugiere trabajar en algo similar a un Data Management System.

- ¿La manera en que se está diligenciando el Project Log ha funcionado?¿Existen mejores herramientas o maneras para tener un adecuado registro del Project Log?
    - El llenado del Project Log fue semanal y consistió en tres pasos: i) cada miembro del equipo consignaba las tareas a las que se dedicaba cada día en un canal especial de Slack, ii) el RA compilaba las tareas y las incluía en el formato de Project Log una vez a la semana, iii) una vez a la semana, el RA incluyó las decisiones y resultados importantes del proyecto en el formato del Project Log.
    - Uno de los puntos fuertes de este manejo del Project Log fue la distribución de las tareas entre todos los miembros del equipo de tal manera de no ser una carga solo para el RA.
    - Un punto que quizá se deba discutir es la utilidad del Project Log. Se cree que este formato es útil si el objetivo es tener historial detallado de las tareas y decisiones por fechas de realización. Sin embargo, si el objetivo es solo mirar las decisiones y tareas más importantes, este formato de Project-Log, por su extensión, no facilita esa tarea.
- ¿El MyRA se estuvo actualizando a tiempo?¿Es una herramienta útil?¿Cumplimos con todos los Minimum Must Dos?
    - Durante dos o tres meses, el MyRA dejó de actualizarse por dos motivos. Primero, las tareas de esos meses eran repetitivas y el MyRA no tiene un espacio para consignar esas tareas repetitivas. Por ejemplo, para la fase 2 del estudio, se enviaron siete diferentes encuestas y el MyRA no tiene siete secciones para estas encuestas. Segundo, el MyRA nos da listado de pasos generales que guían el cumplimiento de los MMDs, y en esos meses nos encontrábamos en uno de los pasos de ese listado que es el trabajo en campo específicamente
- ¿Se brindó retroalimentación oportuna entre todos los miembros del equipo para mejorar la operación del proyecto?¿Existen sugerencias para algún miembro del equipo con el fin de mejorar o resaltar buenas prácticas de comunicación, trabajo en equipo, proactividad y productividad?
    - En general, el equipo trabajó muy bien. La retroalimentación dirigida a resaltar las áreas fuertes como a sugerir maneras trabajar las áreas de mejora fue hecha de manera continua. También se tuvieron espacios al inicio y en medio del proyecto para compartir retroalimentación. No obstante, no se logró motivar suficientemente a que la retroalimentación fuera en ambos sentidos. Esta es un área que todavía se tiene que trabajar.

- ¿Qué potenciales preguntas de aprendizaje surgieron sobre este tema que deberían ser abordadas en el futuro?
    - En Fase 1 se trabajó con una muestra no diseñada específicamente para el para el proyecto Sisbén sino que estuvo conformada por lo no-elegibles de un proyecto previo. La pregunta acá es: ¿Hay validez externa del no impacto de los nudges informativos sobre el registro en el Sisbén?

Relacionamiento con socios

- ¿Estuvimos alineados desde el inicio con nuestros socios respecto a las expectativas del proyecto y los resultados que este pudiese arrojar? ¿Qué funcionó o cómo pudimos alinearnos mejor?
    - En la primera mitad del proyecto se percibió mayor interés de parte del DNP, principal socio, en el estudio. Eso se evidenció a través de su apertura a reuniones, respuesta rápida a los correos electrónicos, y en general, a una coordinación más constante. En la segunda mitad del proyecto, se percibió una actitud de menor interés del DNP en el proyecto. Esto se evidenció a través de respuestas a correos después de tiempos más extendidos, pedidos o instrucciones no seguidas a cabalidad como por ejemplo la no encriptación de los datos para envío por parte del DNP a pesar de que continuamente IPA se los pedía y les daba instrucciones de cómo hacerlo. Esta posible baja del interés del DNP podría haberse dado por los cambios en el diseño del estudio, por la extensión del tiempo del proyecto, por el cambio de personal al interior del DNP, entre otros.
      En este punto sería importante pensar a futuro en un plan de comunicaciones apto para mantener durante todo el proyecto el interés de los partners clave.
- ¿Los entregables que generamos respondieron a las expectativas acordadas con los socios y la calidad de IPA?¿qué podemos resaltar y qué pudimos hacer mejor?
    -
- ¿La comunicación con nuestros socios fue adecuada, profesional y respetuosa
    - Sí, la comunicación con el principal socio del proyecto, el DNP, fue profesional y respetuosa. No obstante, como se mencionó anteriormente, ya por el final del proyecto, las comunicaciones que enviamos al DNP fueron contestadas con lentitud.

Commented [1]: Entregable a Hilton

- ¿Cómo nos fue con la construcción del web summary /policy brief/one pager?¿Los canales para diseminar estas herramientas fueron utilizados y los adecuados?
    - El web-summary tardó unos tres meses entre la solicitud de la publicación y la publicación como tal. Esto se debió específicamente a que el equipo de Comunicaciones Global estuvo ocupado con ell lanzamiento de la nueva página web de IPA. Es decir, este tiempo extendido entre la solicitud y la publicación no es algo común. Hasta la fecha de la escritura de estas lecciones aprendidas el web summary aún no había sido publicado.
- ¿Existen oportunidades para que el proyecto tenga mayores impactos en términos de política que debamos/debimos aprovechar mejor?
    - La fase 2 del estudio, Análisis de Redes y Transmisión de Información, tiene un amplio potencial de ser útil para guiar el accionar de entidades que busquen transmitir información sobre sus programas/ productos. Es decir, puede ser útil para entidades públicas, privadas, de cooperación internacional, etc. Por otro lado, la herramienta del mapeo de redes a través de la recepción de referidos por WhatsApp podría ser usado para otros estudios en este ámbito.
      Todo esto ya se está considerando dentro del Plan de Incidencia de la Policy Manager de la cartera de Migración.
- ¿Qué potenciales preguntas de aprendizaje surgieron sobre este tema que deberían ser abordadas en el futuro?